

สรุปแผนติดตามการดำเนินงาน/ประเมินความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2561

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (✓)				สถานะ (✓)			รายงานผลการดำเนินงาน			
		ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	เป็นไปตาม แผน	เร็วกว่าแผน	ล่าช้ากว่าแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	เบิกจ่าย %
1	ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2	✓							269,450	-	269,450	
2		✓							94,940	-	94,940	
3		✓							ไม่ใช้งบประมาณ			
4		✓							ไม่ใช้งบประมาณ			
5		✓							ไม่ใช้งบประมาณ			
6		✓							ไม่ใช้งบประมาณ			
7		✓							ไม่ใช้งบประมาณ			
8	กลยุทธ์ 1		✓			✓			180,000	138,865	41,135	77.15
9			✓			✓			40,900	5,700	35,200	13.94
10		✓							201,760	-	201,760	-

สรุปแผนติดตามการดำเนินงาน/ประเมินความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2561

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (✓)				สถานะ (✓)			รายงานผลการดำเนินงาน			
		ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	เป็นไปตาม แผน	เร็วกว่าแผน	ล่าช้ากว่าแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	เบิกจ่าย %
11	พัฒนาศักยภาพครูในการดูแลนักเรียนผู้ที่มี ปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด	✓							45,900	-	45,900	-
12	โครงการพัฒนาระบบบริการ HARM Reduction	✓							115,200	-	115,200	-
13	โครงการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยยาและ สารเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน	✓							13,290	-	13,290	-
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถาน บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เครือข่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน		✓			✓			30,000	17,920	12,080	59.73
15	โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้เสพติด ยาบ้าโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน		✓			✓			7,200	700	6,500	9.72
16	โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้เสพติด สุราโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลผาบ่อง		✓			✓			33,575	-	33,575	-
17	กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยา และสารเสพติดแบบองค์รวม		✓			✓			ไม่ใช้งบประมาณ			

สรุปแผนติดตามการดำเนินงาน/ประเมินความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2561

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (✓)				สถานะ (✓)			รายงานผลการดำเนินงาน				
		ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	เป็นไปตาม แผน	เร็วกว่าแผน	ล่าช้ากว่าแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	เบิกจ่าย %	
18	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ บำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดเฉพาะ ราย (IDP)	✓							ไม่ใช้งบประมาณ				
19	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา องค์กรสู่การประเมิน Re-accreditation		✓			✓			229,520	31,720	197,800	13.82	
20	โครงการพัฒนาความสุข ความผูกพันของ บุคลากร ตาม Happy Workplace	✓							88,390	-	88,390	-	
21	พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (ESB, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)	✓							ไม่ใช้งบประมาณ				
22	Career Path	✓							ไม่ใช้งบประมาณ				
23	ทบทวนปรับปรุงระบบประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	✓							ไม่ใช้งบประมาณ				
24	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ปี 2561		✓			✓			63,700	39,290	24,410	61.68	
25	โครงการประเมินประสิทธิภาพโครงการที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญา รักษ์แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	✓							22,800	-	22,800	-	
26	Green&CLEAN Hospital	✓							ไม่ใช้งบประมาณ				

สรุปแผนติดตามการดำเนินงาน/ประเมินความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2561

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (✓)				สถานะ (✓)			รายงานผลการดำเนินงาน				
		ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	เป็นไปตาม แผน	เร็วกว่าแผน	ล่าช้ากว่าแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	เบิกจ่าย %	
27	พัฒนาระบบ personnel safety ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงานของ หน่วยงาน (กระดาษ, ไฟฟ้า, น้ำมัน, น้ำ)		✓			✓			ไม่ใช้งบประมาณ				
28			✓			✓			ไม่ใช้งบประมาณ				
29	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน		✓			✓			101,015	-	101,015	-	
30		โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความ เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน		✓			✓			133,715	43,400	90,315	32.46
31	โครงการงานประจำ		✓			✓			148,230	-	148,230	-	
32		โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริม คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ		✓			✓			130,546	-	130,546	-
33		โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน "ดูแลด้วยใจ"	✓							173,700	-	173,700	-
		โครงการยุทธศาสตร์								1,537,640	234,195	1,303,445	15.23
	โครงการงานประจำ								586,191	43,400	542,791	7.40	
	รวม								2,123,831	277,595	1,846,236	13.07	